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189公共实验平台赵库水库溢洪河整治工程竣工验收

三大建设项目全面推进

1月23日，“南京市江宁区赵库水库溢洪河（宁丹路—隐龙路段）整治工程”召开竣工验收会议。南京市财政局、南京市水利局、南京市水利工程质量安全监督站、江宁区水利局、河海大学以及工程设计、监理、施工、运行管理等单位的代表及专家参加了此次会议。会议成立了南京市江宁区赵库水库溢洪河（宁丹路—隐龙路段）整治工程竣工验收委员会，由南京市水利局专家负责主持。
验收委员会根据水利部《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定，开展了现场及工程资料的查看与查阅，并先后听取了工程设计、监理、施工等单位的工作报告和质监部门的监督报告。经过充分讨论和质量抽检、核定，一致认为该项工程122个单元、8个分部全部合格，设计标准、运行效益等均达到预期指标，同意该项工程通过竣工验收。
赵库水库溢洪河位于江宁区隐龙路与宁丹路交汇处、河海大学189公共实验平台内，为上游赵库水库泄洪通道。该项工程旨在通过新建输水涵洞、改建输水明渠及原有溢洪河回填等方式，保障本区域防洪、行洪的安全。2011年12月8日，工程开工建设。2012年，先后完成合同完工验收、档案专项验收等工作，并对主要设计变更及重大技术问题进行了处理和完善。
189公共实验平台的三大建设项目正在全面推进：（1）水流实验大厅：为节约工期，该项工程已按A、B、C三部分分区建设。目前，C区已浇筑完成，即将进入基础施工。A、B区桩基施工正在进行。（2）结构实验大楼：完成高支模专家论证，现二层楼板已浇筑完成。同时，通过公开招标，1月9日，振动台的桩基及基坑开挖单位确定为江苏华建岩土工程有限公司，现正在进行支护桩工程施工。截至3月27日，已浇筑完成18根。此外，1月7日，结构实验大楼的起重机设备采购正式发布招标公告。（3）高性能计算大楼：桩基施工完成，亟待验收。基础开挖工作正在开展，现已完成基础支模的建设。
行政楼、综合实验楼工程建设多头并举
1月21日，行政楼主体验收工作已全部完成。为节约工期、保质保量地完成建设任务，基建处与南京建筑业协会等单位积极协商，获批分阶段验收。在2012年11月13日对1-5层验收完成的情况下，2013年1月21日，对6-11层开展第二阶段验收。江宁区质监站以及地勘、设计、桩基施工单位、河海大学基建处等单位的代表参加了此次验收。在现场查看了工程钢筋混凝土强度、墙体砌筑质量等情况，并在详细查阅了工程相关资料的基础上，经检测，验收工作组认为工程符合设计标准、质量合格。至此，行政楼工程主体全部通过验收。目前，工程的内外墙粉刷、外贴砖、水磨石以及窗户、空调、消防等的安装工作正在有序推进。
综合实验楼工程于2月2日完成主楼封顶，目前正在进行砌墙、水电管道安装等工作，预计全部主体封顶将于4月完成。
行政楼、综合实验楼两项工程的材料采购工作也在交错推进。（1）1月15日至21日，行政楼会议系统设备采购及安装施工完成招标公告，会议系统的方案设计正在进一步完善。（2）1月21日，行政楼装修单位经公开招标，确定为南京广博装饰工程有限公司。（3）1月31日，行政楼墙砖、地砖供货单位经公开招标，确定为南京禄恒商贸有限公司。（4）行政楼多联机空调机组采购工作于1月28日发布招标公告，2月5日完成资格预审。（5）3月11日，行政楼、综合实验楼电梯厂家经公开招标，确定为南京通德电梯有限公司。（6）行政楼、综合实验楼配电房设备采购工作于3月19日发布招标公告，3月28日完成资格预审，现处于招标文件编写阶段。（7）3月25日-29日，行政楼LED显示屏发布招标公告，开始公开招标。
图书馆扩建等拟建项目设计工作进一步深化
当前，学校拟建的工程项目主要包括：清凉山校区的校史馆、留学生楼，江宁校区的图书馆扩建、社科楼、五期学生公寓以及青年教师公寓六大项目。上述项目的阶段性成果主要包括以下五个方面：

项目立项工作：为尽早推动项目建设，基建处正积极向教育部争取立项批复。根据发展规划司的相关意见，进一步完善六项目在财务能力、规划依据以及项目建设必要性等方面的解释工作。
项目招标代理工作：目前，各拟建项目的招标代理单位已相继确定。校史馆为南京银佳建设监理有限公司，留学生楼为中通建设工程有限责任公司，图书馆扩建为江苏建科建设监理有限公司，社科楼为南京永泰工程咨询有限公司，五期学生公寓、青年教师公寓为江苏海外集团国际工程咨询有限公司。
项目方案调整工作：针对校史馆、留学生楼等建筑方案，基建处与城中规划局进行了2轮沟通，开展方案调整，并即将申领单体设计要点；针对图书馆扩建、社科楼、五期学生公寓、青年教师公寓等建筑方案，与江宁区规划局开展了1轮沟通，并对方案进行了相应调整。

各拟建项目的设计深化工作：（1）校史馆：完成放线工作，并于3月11日获得环评报告，现已进入初步设计末期。（2）留学生楼：完成放线工作，根据校园基建修缮领导小组会议决议，进一步深化了调整方案，现已进入初步设计末期。（3）图书馆扩建项目：2月26日完成放线工作，3月5日获得初步设计方案（除三峡广场地下车库外），3月11日获得环评报告，3月22日通过地勘报告审查。目前，施工图设计工作正在有序进行。（4）社科楼：完成放线工作，现进入初步设计阶段，并进行方案调整。（5）五期学生公寓、青年教师公寓：完成放线工作，70亩地块区域完成方案深化，节水园区按现有方案进一步设计。
此外，基建处正积极配合后勤处做好各项目的绿化移除，现已完成移除的放线工作。项目的场地清理工作因涉及相关场所、实验室、楼宇等的搬迁，暂无法推进，详勘工作受阻。
清凉山校区、374校区规划方案逐步修改完善

清凉山校区规划方案经全校征求意见、校常委会审核通过，已于2012年上报南京市规划局，并取得市规划局《关于河海大学清凉山规划调整事宜的复函》（宁规字[2012]371号）。市规划局表示，将积极支持老城内教育资源的优化配置，并对校区建筑高度、文物保护以及开敞空间、交通组织等提出了进一步的要求。根据要求，基建处分别于1月25日、3月18日对方案进行了2轮修改。目前，校区规划已调整完毕，即将向市规划局反馈结果，并进一步推动方案审批的进程。
374地块规划位于江宁经济技术开发区将军路以西、佛城西路以北、丹阳大道以东的范围内，总体呈南北向的不规则带状，无地上建筑物。学校将其作为后期校区开发的重要阵地，拟实现教学科研、培训接待、学生生活等功能。在精心规划的基础上，积极与江宁区政府协商，努力争取地方政策支持。现已完成2轮方案调整。
简 讯：

1、3月15日，江宁校区文体中心举行竣工验收会议。江苏省地勘院、江宁区质检站、河海大学基建处以及工程总承包、设计、施工、监理等单位的专家及代表参加了此次验收。江宁区质检站在查看了施工资料及实体质量等情况后，先后听取了设计、监理及施工单位对工程质量的合规范性、使用性以及是否违反强制性规定等方面的意见。经讨论，一致认为文体中心已具备竣工验收条件。目前，建设工程的竣工备案工作基本完成。
2、江宁校区游泳馆改造工程已完成网架结构，即将进入屋面板安装阶段。

3、国际学术交流中心项目处于现场基础施工阶段，上部施工许可证正在同时办理中。

4、江宁校区四期学生公寓、学生四食堂：针对工程遗留问题，基建处一方面向原施工单位发函维权，另一方面积极组织单位开展维修，以最大限度减少对学生生活的影响。
5、水利科技园区（一期）：完成三轮设计任务书的修改工作，经校园基建修缮领导小组会议审核，3月26日正式发布方案设计招标公告，开启设计招标。水利科技园区位于清凉山校区，建成后拟申请认定为国家大学科技园。

6、电力增容：根据校园后续建设情况，本着节约、高效的原则，基建处协同设计单位对电力规划方案进行了细部修改，将五期学生公寓（70亩地块、节水园区）、社科楼、图书馆等项目的用电增量纳入其中。同时，在明确江宁东区九龙变、佛城变供电通道的基础上，基建处正抓紧办理东区通往佛城变管道的租用以及九龙变外出管道的租用手续，着力保证2013年6月东区供电增容到位。在江宁校区西区的电力增容工作中，配电房设计的初稿已顺利完成。
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