项目前期工作流程
 (
根据学校基本建设规划编制项目建议书、项目可研报告
)


 (
报校长办公会议审核通过
)
 (
报教育部项目审批
)
 (
组织勘察、设计招标
)
 (
校有关部门组织场地拆迁及清除
)
 (
委托勘察、设计
)


 (
市（区）规划局
) (
方案送审
)

 (
市消防局
) (
市（区）人防办
) (
扩初设计送审
)

 (
市（区）卫生防疫
) (
市（区）气象局
) (
送审施工图
)
 (
省或市审图中心
) (
招标备案
)
 (
确定招标代理机构
)
 (
申办规划许可证
) (
组织监理、施工招投标
)
 (
确定监理、施工单位
)
 (
委托节能评估
)
 (
合同备案及委托质监
)
 (
发布开工令
监理、施工单位进场施工
) (
第一次工地例会
) (
申领施工许可证
)






