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清凉山校区概念性规划方案评标会顺利召开

根据河海大学高等教育事业发展需要，结合2015年学校百年校庆活动，学校进行了清凉校区概念性规划的公开招标。此次招标中，江苏省城市规划设计研究院、中国中元国际工程公司、上海方度建筑设计事务所、南京建筑工程学院建筑设计研究院和北京龙安华诚建筑设计有限公司五家单位递交了设计方案。

8月29日下午，河海大学清凉山校区概念性规划方案评标会在闻天馆103召开。河海大学校长王乘、副校长朱跃龙、副校长李乃富以及校内相关部门负责人及专家出席了本次评标会。会议由李乃富副校长主持。

会议开始后，五家投标单位首先根据抽签顺序依次进入会场，通过幻灯片、视频以及立体模型等形式对各自的方案进行了阐述。随后，与会人员结合学校整体规划和五家单位的方案，通过无记名投票，确定了中标单位为中元国际工程公司。与会领导和专家一致认为，中国中元国际工程公司“源远流长”的设计主题与设计方案，大胆而富于创新，加之其设想结合了学校即将到来的百年校庆，整体效果在诸多方案中脱颖而出。

同时，另外四家投标单位的设计方案也各有千秋，在后期的深化设计中，希望中国中元国际工程公司能够结合这些设计方案中的设计亮点以及学校的规划意图予以进一步优化，通过科学的规划和改造，使清凉山校区在基础设施配套、教学科研发展、校园景观环境等方面得到全面的提升，使百年老校焕发出新的光彩。
江宁校区西区189亩实验基地水流试验大厅
召开建设单位钢结构负责人答辩会议
7月25日，基建处于江宁校区勤学楼3201会议室召开江宁校区西区189亩实验基地水流试验大厅建设单位钢结构负责人的答辩。
水流试验大厅是为解决我校实验用房面积紧缺，提高我校开展高水平科学研究的能力及搭建高水平的研究平台而兴建的大型试验平台。主体建筑包括工程试验厅和基础试验厅。其中，工程试验厅跨度120m×312m，长短跨比2.6，布置多榀跨度120m折线形张弦桁架梁；基础试验厅跨度80m×142m，长短跨比1.8，布置多榀跨度80m折线形张弦桁架梁。两项建筑均具有体量庞大、超大跨度的特点，建设技术含量高、难度大、费用高。因此，对于施工单位钢结构的建设能力提出了很高的要求。
答辩中，南通四建、中铁建工等13家建设单位的钢结构负责人从增强索球内表面粗糙度、进行张弦桁架梁的索力检测、开展施工跟踪分析、对钢结构进行二次深化设计等技术要求、招标方式、现场管理方面提出了各自的优化意见。答辩结果正在进一步审议中。本次答辩邀请了河海大学土木与交通学院朱召泉教授、南京工业大学建筑设计研究院曾波副院长等专家参与评判；同时，江宁校区西区建设指挥部、基建处、校纪委等领导和专家也出席了本次答辩。
此外，7月18日，基建处在校长专题会议中对189亩实验基地的工作进展情况做了汇报。经会议讨论，形成四点意见：1、水流试验大厅80米跨部分东侧山墙做成非承重维护结构；2、水流试验大厅顶部维持原天窗方案不变；3、同意高性能计算大楼北侧入口处加柱方案；4、高性能计算大楼取消餐厅、厨房设计，更改为办公室或实验室。
8月3日，189亩实验基地桩基工程二次进场开工，施工单位为安徽两淮技术公司。目前，高性能计算大楼的桩基工程已经完工。
江宁校区综合体育馆工程已进入四层主体施工阶段
目前，江宁校区综合体育馆工程已进入四层主体施工阶段。现场工作主要包括A-N/24-28轴高支模结构施工，P-c/5-18剧场结构施工，一、二、三层填充墙砌体施工，以及安装、消防、钢架预埋等等。针对施工过程中存在的设计图纸、施工细节等疑议，基建处积极与施工单位、设计院、监理单位代表进行沟通，努力使各项问题在第一时间得到解决，避免施工中可能出现的质量隐患和拖延工期问题。
为保证综合体育馆的材料质量与使用效能，基建处及施工、监理单位坚持严格把关、全面考察、强化审核。8月15日，基建处对江宁校区综合体育馆LED屏的采购进行了实地考察。在走访五家公司的办公场所、生产场地，并详细了解公司业绩的基础上，认为江苏恒润国际集团有限公司等四家单位能够满足本项目招标要求，并邀请其参加本项目投标。由于南京东发联科技有限公司存在注册资金低、类似工程业绩少等问题，决定拒绝其参加本项目投标。

8月16日，为保证体育馆钢结构原材料的质量，监理人员在施工承包单位相关人员的陪同下，赴常州钢材构件生产厂见证取样。认真查看了生产厂家的资质、生产环境，并严格按照规范要求测量构件几何尺寸，从源头保证原材料与工程的质量。此外，施工单位也按照要求对进场的材料开展自检、抽样送检、不合格材料加倍复检等多种检验，加强工程质量监控。
清凉山校区水利馆C、D区维修方案确认，
并完成施工单位招标
7月18日，清凉山校区水利馆C、D区维修方案经校长专题会议确认。土建部分包括外墙出新、墙面涂料、更换铝合金门窗、更换钢制房间内门、地面铺设地砖、走道及房间设置硅钙板吊顶等方面；安装部分包括上下水系统、电气改造、增加消防功能、设置信息点、设置通风管道等方面。总供水、总供电、室外环境工程则由后勤处统一考虑。
7月26日，水利馆C、D区维修工程施工招标的资格预审工作完成。共有15家单位参与投标，其中，江苏溧阳建设集团有限公司、南京金陵建筑装饰有限责任公司等8家单位通过资格审查，该8家单位均为一级资质。9月1日，经公开发标，最终确定建峰建设集团股份有限公司为中标单位。
基建处近期招标、采购情况一览表
	序号
	公告时间
	招标内容
	招标、采购结果
	备  注

	1
	7.10-7.15
	江宁校区四期学生公寓3#楼部分工程施工招标（二次）
	流标，改为
竞争性谈判
	

	2
	8.1-8.3
	河海大学综合体育馆木质防火门采购招标
	中标单位：南京金陵消防器材有限公司
	

	3
	8.8-8.12
	江宁校区综合体育馆LED显示屏采购招标
	公告结束，
准备招标
	

	4
	8.16-8.19
	综合体育馆运动场及训练场照明灯具采购招标
	中标单位：江苏创一佳照明有限公司
	

	5
	8.16-8.19
	江宁校区综合体育馆综合布线系统工程招标
	中标单位：江苏达海科技发展有限公司
	采用资格预审方法

	6
	8.24-8.31
	江宁校区综合体育馆灯光、音响扩声系统及舞台机械施工招标
	公告结束，
准备招标
	

	7
	9.1-9.3
	清凉山校区水利馆C区D区维修工程施工招标
	中标人名称：建峰建设集团股份有限公司
	

	8
	9.1-9.5
	江宁校区综合体育馆箱式离心风机采购招标
	公告结束，
准备招标
	


简 讯
1、 为确保工程尽快交付使用，基建处及时调整确定了江宁校区四期学生公寓剩余工程的承包单位。经过暑假期间的连续奋战，公寓已于8月23日移交物业，8月26日，博士生正式入住。
2、 江宁校区第四学生食堂进入收尾阶段。暑假期间，相继完成了吊顶、电气穿线、电梯安装调试、墙砖地砖的铺设等室内工作，以及污水管、给水管等管线铺设的室外工程。
3、 8月22日，江宁校区行政楼项目完成地下管网勘查及道路勘查，进一步推进了工程的前期准备工作。
4、 7月18日，清凉山校区国际学术中心初步设计方案通过省发展与改革委员会的审查。8月初，完成规划许可证手续。
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