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故处重聚首，热土焕新颜
——基建处组织本处离退休老同志参观学校工程建设
2011年4月8日9时，基建处组织本处离退休老同志参观考察学校工程建设情况。
在娄健处长、张军副处长等处领导的陪同下，包括基建处原处长乌守恭、周森希等在内的17位离退休老同志先后参观了清凉山校区国际学术交流中心建设区域、江宁校区西区南片189亩实验基地项目施工现场以及四期学生公寓、第四学生食堂、图书馆、商学楼、勤学楼、江宁综合体育馆等在建和竣工的工程项目。离退休老同志纷纷表示，重游这片曾经奋斗过的土地，学校近年来的变化与飞跃历历可见，故地正在焕发着新的光彩。正所谓，“学校发展变化快、江宁校区建设美、新建建筑质量高、学校发展前景好！” 
参观过程中，娄健处长首先介绍了学校各项工程的建设情况。他指出，今年是“十二五”规划的开局之年，学校将重点建设江宁校区，继续完善常州校区的硬件办学条件，着手改造清凉山校区以迎接百年校庆。根据河海大学对三大校区的整体定位，基建处各项建设工程正在有序开展。国际学术交流中心的建设将为清凉山校区实现国际交流与合作基地的功能提供保障；江宁校区商学楼为学校第十二次党代会的顺利召开奠定了物质基础；四期学生公寓1号、2号楼历时8个多月的连续奋战，抓质量、抢进度，保证了2010级新生的顺利入住；四期学生公寓3号楼以及学生四食堂目前已取得了阶段性的成果，建成后将进一步改善广大学生的生活环境；江宁校区综合体育馆正在开工建设之中，这座综合性场馆将成为全面提高学校文化实力、不断改善江宁校区办学条件的标志性工程之一；江宁西区189亩实验基地作为一个学校提高科研水平、承接国家级大型、特大型研究项目的国内一流的研究平台，各项建设已经取得了阶段性成果。同时，江宁校区行政楼、综合实验楼、青年教师公寓三大工程项目也正在逐步推进，为行政和教学中心向江宁校区转移创造条件。
娄健处长同时表示，老同志们根植于河海这片热土，开创了学校的建设基业，积累了丰富而宝贵的工作经验，离退休后虽然身在基建之外，却心系河海之内。希望今后能够继续发挥余热，一如既往地支持、关心学校基本建设事业的发展，为我校基本建设领域的各项工作建言献策，推动学校基建工作实现新的跨越式的大发展。
江宁校区综合实验楼设计方案评选会顺利召开
5月9日15时30分，江宁校区综合实验楼设计方案评选会在校办一楼会议室召开。河海大学校长王乘，副校长朱跃龙、副校长李乃富、校长助理吴胜兴、校纪委副书记高德华、基建处处长娄健、资产管理处处长陆国宾、后勤管理处处长雷贵荣、江宁校区管委会主任王捷、后勤集团总经理吴永强、校办副主任吴红、发展规划处副处长汪建新、基建处副处长陈刚、纪检监察员张烨以及水文水资源学院、力学与材料学院、地球科学与工程学院的院系领导等参加了会议。会议由校长王乘主持。
会议首先听取了南京百市建筑设计研究院有限公司、河海大学设计院、南京长江都市建筑设计股份有限公司对各自设计方案的介绍。随后,校园规划领导小组成员以无记名投票的方式确定了三家设计方案的排名，并一致确定方案中标单位为南京百市建筑设计研究院有限公司。校园规划领导小组认为，该方案九宫格的设计理念新颖独特、学院间的使用功能与分区合理有序、外观设计清新淡雅且不失厚重、造价控制亦符合要求。但该方案仍需在主入口门厅的设计、主楼的通风、采光、层高、电梯数量以及公共实验区域的休闲场所等方面进一步完善。
南京工程学院基建处贾文生处长一行访问我处
5月11日10时，南京工程学院基建处贾文生处长一行5人访问我处，于江宁校区勤学楼3201会议室开展工作交流。[image: image2.jpg]


河海大学基建处娄健处长、陈刚副处长、张军副处长、施工管理科刘新科长、综合管理科庞斌科长以及基建采购科赵广全等参加了交流。交流主要围绕基建项目的投资控制与高校综合体育馆的功能定位两个方面进行。
陈刚副处长首先介绍了我校在建的江宁校区综合体育馆的基本情况。体育馆总建筑面积2.2万m2，总投资达一个亿，是一座融体育馆、训练馆、剧场、学生活动中心、文化创业用房等功能为一体的综合性场馆，它是全面提高学校文化实力、不断改善江宁校区办学条件的标志性工程之一。从功能定位上看，综合体育馆最大的特点是讲求实用，在设计和使用上力求最大限度地满足学生需要、对学生开放、让学生使用。在投资控制上，我校主要采取了两方面措施：第一，对设计院的设计方案进行优化。我校专门聘请了施工经验丰富、精通建筑工程预算决算的专家，对初步设计图纸、施工图纸等进行论证优化，以实现结构安全、材料实用、控制投资的目的；第二，在施工招标环节中控制好价格。我校要求设计单位在概算预算中，逐一列出材料设备的明细，并将材料设备尽可能地纳入投标单位的报价之中，防止在材料设备层面投资超标。
贾文生处长随后介绍了南京工程学院在基建投资控制上的实践经验和具体做法。双方均认为，要有效控制投资，必须做好两个方面的工作：第一，应当尽可能地将一些分项工程的二次设计、施工以及部分甲供材料纳入招标之中；第二，采用限额设计。使用单位与设计院设计人员的观念差别在于，设计人员通常将设计的建筑物视为作品，对综合品质的要求较高；而使用单位则更加重视实用及其使用管理、维修等方面的便利程度。因此，应当通过限额设计，按照投资或造价的限额开展满足技术要求的设计，做到技术与经济的统一。
最后，娄健处长在肯定投资控制基本策略的前提下，着重强调，控制好投资固然重要，但在任何时候，都务必要把工程质量放在首位。要干经济工程，更要干道德工程，时刻做到规范运作、把握标准、科学管理，做到对学校、学生的高度负责。
基建处召开综合体育馆中央空调方案论证会
5月17日14时，综合体育馆中央空调方案论证会在河海大学设计院会议室召开。南京市建筑设计研究院高工张建忠、河海大学设计院高工蒋华、南京工业大学城市建筑与安全环境学院院长刘金祥、基建处副处长张军等参加了会议。会议由河海大学基建处张军副处长主持。

[image: image3.jpg]


在基建处介绍了综合体育馆项目的基本情况后，与会专家根据多联机、商用机、家用分体机的技术特点以及目前的市场状况等因素，详细分析了体育馆中央空调的具体方案。总体形成四点结论：第一，该项目不适宜使用分体机；第二，鉴于商用机具有技术成熟、布置灵活、造价较低的优点，以及能效较低、室内机室外机距离有限、噪音较大等缺点，建议本工程中部分房间使用商用机，并将室内机与室外机的距离控制在10米之内；第三，基于国产商用机具有技术成熟、价格较低等优势，如采用商用机，可定位于国产品牌；第四，在大空间的房间内可适当考虑定频多联机。
江宁校区综合实验楼、行政楼规划设计方案
专家评审会顺利召开
5月25日14时30分，南京市江宁区规划局在河海大学江宁校区会议中心组织召开了“河海大学江宁校区综合实验楼、行政楼”规划设计方案。会议由江宁区规划局邓旭副局长主持，河海大学江宁校区管委会主任王捷、基建处处长娄健、副处长陈刚以及五名专家评委、项目单位、设计单位等参加了会议。
专家组在勘查现场、听取设计单位成果汇报以及相关部门意见后，进行了认真讨论研究，认为两个规划方案平面布局合理、功能区分明确、建筑风格新颖、规划方案基本可行。为进一步完善方案，专家组分别对行政楼的首层出入口、开敞空间的布局、地下室的通风采光以及综合实验楼的内部平面布局、规划设计成果等提出了优化和修改意见。
综合实验楼位于江宁校区西南角，占地23500平方米，建筑面积约为52000平方米。作为由水文水资源学院、力学与材料学院、地球科学与工程学院以及工程训练中心组成的综合性建筑，综合实验楼承载了科研、教学、实验、办公以及对外交流等多重任务，并综合考虑了区位关系、空间肌理、体型风格、色彩材质、使用功能以及造价控制等多重因素，突出表达了人的活动空间感受及其理性、开放、秩序、平等、高效的场所精神，在整体设计与细部手法上无不体现着建筑融于环境、高于环境的独特个性。
行政楼地处江宁教学区核心轴线西侧，南临校园淮海路、东靠三峡广场、北邻致理楼、西侧为规划水利资源实验大厅，占地8745平方米，建筑面积约为30800平方米，主楼共12层，高51.4米。针对领导接见厅、会议室、校领导办公室、窗口单位、后勤服务等不同部分的特点与要求，该建筑进行了合理的功能分区，并同时考虑了交通组织、内外部空间、造型特点以及绿色节能等因素。整栋建筑庄重而不失动感，现代而不乏文化意蕴，体现出行政办公楼稳重、大气的特性。
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