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河海基建〔2014〕12号
──────────────────
关于印发《基建处基本建设
工程变更管理实施细则》的通知
各科室：

为进一步加强基建工程变更的管理，经研究，特制定《基建处基本建设工程变更管理实施细则》，现予以印发，请遵照执行。

附件：《基建处基本建设工程变更管理实施细则》
基建处

                                2014年10月23日

基建处                                2014年10月24日印发    
  录入：戴宏伟　　　　　　　     　           校对：徐辉
附件：
基建处基本建设工程变更管理实施细则

为进一步加强基建工程变更的管理，强化监督，根据学校《河海大学基本建设工程变更管理办法（修订）》（河海校科教〔2014〕
41号）文件，结合工程实际情况，特制定《基建处基本建设工程变更管理实施细则》。
一、明确审批权限

1、变更费用总额不达到该基建项目概算的20%，变更费用在5万元及以上至10万元的变更项目由基建处处务会扩大会议审核后方可实施。

2、变更费用在1万元及以上至5万元的项目，项目主管可决定是否实施，但需在同意实施后1周内向基建处处务会扩大会议汇报。

3、变更费用在1万元以下的，由业主代表或相关科室负责人批准，需在同意实施后1周内向基建处处务会扩大会议汇报。

二、规范变更流程
每项工程变更按照《河海大学基本建设工程变更管理流程图》执行，如实填写《河海大学基本建设工程变更单》。严禁超越审批权限、未经批准实施工程变更。处内工程变更必须以会议纪要形式进行记录。一般每两星期召开一次处务会扩大会议审核工程变更事项。
 三、明确审核组织
    基建处变更审核组织为基建处处务会扩大会议，由以下人员组成：

    成 员：基建处处务会成员、各科室负责人、基建采购科全体人员、施工管理科全体人员、设计管理科全体人员
秘 书：丁海波

基建处
                              2014年10月23日
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